


VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 8 SETTEMBRE 2017

In data 08/09/2017 2017 alle ore 11:00 in Saronno, presso la abitazione del presidente in via Larga 70, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. - S.E.S.S.A. S.r.l." convocato dal Presidente per discutere e deliberare sul seguente



Ordine del giorno:

- Definire data di inizio lavori per smaltimento eternet Via Volonterio 57/59, Saronno.
- Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori: presidente Amadio ing. Sergio, consigliere Ferrario Antonella, Cosenza ing. Cosimo direzione dei lavori Ufficio Tecnico Comune di Saronno, Lazzaroni ing. Davide collaboratore direzione dei lavori Ufficio Tecnico Comune di Saronno, Geometra Mascetti Mauro direzione di cantiere ditta 2M S.R.L., Geometra Gaiani Simone coordinatore per la sicurezza libero professionista.

Presiede la riunione il presidente del consiglio di amministrazione.

Si prende in esame il contratto di appalto si decide di comune accordo con il geom .Mascetti di estendere la garanzia su quanto verrà realizzato, dai due anni previsti dal contratto a cinque anni. Per questo verrà aggiunto al contratto apposito allegato.

Si prendono in considerazione le schede tecniche dei pannelli da installare ma si decide, dati ormai i tempi stretti di realizzo ed avendo la ditta installatrice 2M già in precedenza approvvigionato i materiali, di non effettuare variazioni.

La direzione lavori nella persona dell'ing. Cosenza sottolinea l'anomalia di essere stato messo al corrente solo ultimamente, grazie all'attuale CDA, della sua nomina come responsabile della sicurezza e della sua rimozione con successiva nomina del geometra Gaiani effettuata sempre dal precedente CDA. Si evince inoltre che il geometra Gaiana non era stato adeguatamente informato sulle tempistiche di cantiere.

Si opera un controllo sulla documentazione in possesso della direzione lavori, e direzione cantiere e si concorda che tale documentazione verrà inviata via mail a tutte le parti.

Si concorda come data di inizio lavori il giorno 18/09/2017.

Si decide di effettuare congiuntamente un sopralluogo per il giorno 14/09/2017 alle ore 15.00.

Tale sopralluogo interesserà il sottotetto della palazzina C interessata dai lavori di smaltimento eternit, le cantine, i box ed il locale caldaia data la presenza in esse di tubature in amianto.

L'amministratore geom. Galli, contattato telefonicamente, ha confermato la sua disponibilità per tale data e si è preso l'incarico di reperire le chiavi del locale caldaia, avvisare i conduttori delle cantine così da poter accedere a tutte le aree interessate.

====***====

Nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta.

I CONSIGLIERI PRESENTI:

Amadio Sergio



Ferrario Antonella

